

ФОРМА

отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство прилегающей территории здания культурно-досугового центра "Современник".
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Москаленский район
 - 2.2. Поселение: Москаленское городское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: р.п. Москаленки.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство прилегающей территории к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): 646070 Омская обл. Москаленский район, р.п. Москаленки, ул.Ленина 12. МКУК «Москаленский районный культурно-досуговый центр».
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 22.04.2024 – 31.08.2024.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

.N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономи (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономи (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2660643,62	2660643,62	0	0	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	530064,27	530064,27	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	440064,27	440064,27	0	0	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	30000	30000	0	0	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	60000	60000	0	0	0
Всего		3190707,89	3190707,89	0	0	0

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Руденко Татьяна Викторовна	Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка строительного мусора; разгрузка и установка объектов подъемным краном	час.	2	4000,00 руб.
2	ИП Гресь Сергей Сергеевич	Предоставляет экскаватор для земельных работ и погрузки строительного мусора	час.	2	4000,00 руб.
3	ООО "Давэд" Мурадян Ашот Арестович	Демонтаж и погрузка старого асфальтового покрытия. Предоставление трактора МТЗ-80 (КУН) для демонтажа и погрузки старого асфальтового покрытия	час.	2	4000,00 руб.

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Степанова Ирина Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов

2	Симонова Светлана Васильевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
3	Левкина Юлия Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
4	Исаченко Александр Викторович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
5	Андреева Наталья Владимировна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
6	Гаврилин Сергей Владимирович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
7	Буйнов Сергей Николаевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
8	Николаев Виктор Александрович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
9	Бирюков Виталий Викторович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
10	Герашенко Ольга Ивановна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
11	Шохин Евгений Валерьевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора

12	Серых Светлана Ивановна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
13	Грязнов Николай Владимирович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
14	Ельцова Светлана Александровна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
15	Шрейдер Владимир Андреевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
16	Романова Евгения Викторовна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
17	Зубченко Сергей Александрович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
18	Киселева Елена Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
19	Литау Алексей Иванович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
20	Кожухова Людмила Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
21	Дружинин Максим Александрович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора

22	Медведев Сергей Яковлевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
23	Безлюднев Михаил Леонидович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
24	Ушакова Лидия Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
25	Беспрозванных Данил Сергеевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
26	Вовк Александр Васильевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
27	Мосур Людмила Алексеевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
28	Дегтярь Денис Викторович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
29	Кузнецова Нина Ивановна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
30	Карепин Владимир Эдвинович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
31	Строкина Татьяна Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов

32	Худорожко Анастасия Юрьевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
33	Большедворов Денис Игоревич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) Демонтаж старого асфальтового покрытия:

произведена оценка состояния асфальтового покрытия на территории возле здания КДЦ «Современник», выделен участок для ремонта, произведена разметка участка, установлены предупреждающие знаки и натянута ограничительная лента, подготовлены необходимые инструменты, распределены обязанности между производителями работ, проведен инструктаж по технике безопасности, подготовлена техника для погрузочных работ, осуществлены необходимые работы по демонтажу старого асфальтового покрытия.

2) Подготовка полотна под укладку брусчатки (установка бордюров):

на подготовленный очищенный участок завезен песок, брусчатка и бордюры, произведена подготовка основания, уложен, выровнен и утрамбован песок, выведен уклон поверхности для правильного стока воды, установлены бордюры.

3) Укладка брусчатки:

выбран рисунок укладки плитки (брусчатки), произведена укладка брусчатки, удален лишний песок с поверхности.

4) Устройство железобетонных ступеней и металлических поручней:

на подготовленный участок завезены строительные материалы, произведена разметка участка, произведена подготовка основания, уложен, выровнен и утрамбован песок, выведен уклон поверхности для правильного стока воды, установлены боковые ограничители и установлены поручни, уложены ступени.

5) Установка подъемника для лиц с ОВЗ:

произведена разгрузка подъемника, выполнено подключение в электросети, произведен монтаж подъемника, произведена наладка подъемного механизма.

Глава Москаленского
муниципального района
Омской области
"27" сентября 2024 года



А.В. Ряполов