

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство прилегающей территории здания культурно-досугового центра "Современник".

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Москаленский район

2.2. Поселение: Москаленское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: р.п. Москаленки.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство прилегающей территории к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии): 646070 Омская обл. Москаленский район, р.п. Москаленки, ул.Ленина 12. МКУК «Москаленский районный культурно-досуговый центр».

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 22.04.2024 – 31.08.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

.N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2660643,62	2660643,62	0	0	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	530064,27	530064,27	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	440064,27	440064,27**	0	0	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	30000	30000	0	0	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	60000	60000	0	0	0
Всего		3190707,89	3190707,89	0	0	0

**в связи с дополнительными работами расходы местного бюджета увеличены на 290 064,27 рублей.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Руденко Татьяна Викторовна	Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка строительного мусора; разгрузка и установка объектов подъемным краном	час.	2	4000,00 руб.
2	ИП Гресь Сергей Сергеевич	Предоставляет экскаватор для земельных работ и погрузки строительного мусора	час.	2	4000,00 руб.
3	ООО "Давэд" Мурадян Ашот Арестович	Демонтаж и погрузка старого асфальтового покрытия. Предоставление трактора МТЗ-80 (КУН) для демонтажа и погрузки старого асфальтового покрытия	час.	2	4000,00 руб.

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Степанова Ирина Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов

2	Симонова Светлана Васильевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
3	Левкина Юлия Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
4	Исаченко Александр Викторович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
5	Андреева Наталья Владимировна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
6	Гаврилин Сергей Владимирович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
7	Буйнов Сергей Николаевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
8	Николаев Виктор Александрович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
9	Бирюков Виталий Викторович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
10	Герашенко Ольга Ивановна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
11	Шохин Евгений Валерьевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора

12	Серых Светлана Ивановна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
13	Грязнов Николай Владимирович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
14	Ельцова Светлана Александровна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
15	Шрейдер Владимир Андреевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
16	Романова Евгения Викторовна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
17	Зубченко Сергей Александрович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
18	Киселева Елена Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
19	Литау Алексей Иванович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
20	Кожухова Людмила Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
21	Дружинин Максим Александрович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора

22	Медведев Сергей Яковлевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
23	Безлюднев Михаил Леонидович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
24	Ушакова Лидия Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
25	Беспрозванных Данил Сергеевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
26	Вовк Александр Васильевич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
27	Мосур Людмила Алексеевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
28	Дегтярь Денис Викторович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
29	Кузнецова Нина Ивановна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
30	Карепин Владимир Эдвинович	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора
31	Строкина Татьяна Николаевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов

32	Худорожко Анастасия Юрьевна	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Уборка травы, веток, стрижка деревьев, уборка мусора, планировка грунта, высадка цветов
33	Большедворов Денис Игоревич	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ, планировка грунта (5 т.) вокруг благоустроенного объекта	Высадка деревьев, демонтаж асфальтового покрытия, планировка грунта, погрузка-разгрузка мусора

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) **Демонтаж старого асфальтового покрытия:**

произведена оценка состояния асфальтового покрытия на территории возле здания КДЦ «Современник», выделен участок для ремонта, произведена разметка участка, установлены предупреждающие знаки и натянута ограничительная лента, подготовлены необходимые инструменты, распределены обязанности между производителями работ, проведен инструктаж по технике безопасности, подготовлена техника для погрузочных работ, осуществлены необходимые работы по демонтажу старого асфальтового покрытия.

2) **Подготовка полотна под укладку брусчатки (установка бордюров):**

на подготовленный очищенный участок завезен песок, брусчатка и бордюры, произведена подготовка основания, уложен, выровнен и утрамбован песок, выведен уклон поверхности для правильного стока воды, установлены бордюры.

3) **Укладка брусчатки:**

выбран рисунок укладки плитки (брусчатки), произведена укладка брусчатки, удален лишний песок с поверхности.

4) **Устройство железобетонных ступеней и металлических поручней:**

на подготовленный участок завезены строительные материалы, произведена разметка участка, произведена подготовка основания, уложен, выровнен и утрамбован песок, выведен уклон поверхности для правильного стока воды, установлены боковые ограничители и установлены поручни, уложены ступени.

5) **Установка подъемника для лиц с ОВЗ:**

произведена разгрузка подъемника, выполнено подключение в электросети, произведен монтаж подъемника, произведена наладка подъемного механизма.

Глава Москаленского
муниципального района
Омской области
"27" сентября 2024 года

А.В. Ряполов